

旧市町名	御調町
------	-----

事業数	完了・実施中		遅延・未着手	
	完了	実施 及び 実施予定	凍結	執行停止
27	18		9	
	9	9	3	4
		12		2

完了

	事業名	摘要
1	町道神貝ヶ原線道路改良事業(特定)	-
2	みつぎグリーンランド整備事業	-
3	集落農場型農業生産法人育成事業	-
4	圓鑄記念館増築事業	-
5	町道沖下田線道路改良事業(単県)	-
6	町道沖下田線道路改良事業(特定)	-
7	ふれあい公園整備事業	-
8	公営住宅建設事業(御調)	-
9	地籍調査利活用事業	平成21年度完了予定。

実施 及び 実施予定

	事業名	摘要
1	CATV建設事業	見直しして実施予定。
2	常安橋改修事業	見直しして実施予定。
3	町道江田国守線道路改良事業	見直しして実施。
4	町行分収造林事業	計画通り実施。
5	農道舗装事業(御調地区県営ほ場整備地内)	計画通り実施。
6	林道板後線開設事業	見直しして実施。
7	町道菅野上川辺線道路改良事業	見直しして実施。
8	町道神貝ヶ原線道路改良事業(国補)	見直しして実施。
9	町道大徳線道路改良事業	計画通り実施。
10	上水道拡張事業(御調町東部・西部)	計画通り実施。
11	特定環境保全公共下水道事業	見直しして実施。
12	生活バス交通等運行事業	計画通り実施。

旧市町名	御調町
------	-----

凍 結

	事業名	摘 要
1	地籍調査事業	平成10年度に御調町が事業着手した当初の事業計画では平成34年度までの25ヶ年計画。予想以上に一筆地調査(確認作業)に時間を要する見込みであるため、凍結。
2	リバートピア整備事業(2期)	御調川の河川整備計画との整合性が取れず実施できないため、凍結。
3	町道亀淵線道路改良事業	利用が少なく整備効果が低いため、凍結。
4	町道一徳線道路改良事業	地元との用地交渉が難航しているため、凍結。

執 行 停 止

	事業名	摘 要
1	町営墓苑整備事業	合併後に民間事業者が2ヶ所で約300区画の墓を整備しており、公共での墓地整備は不要なため、執行停止。
2	尾道消防署御調分署新築事業	国道486号拡張工事に伴う移転事業であるが、国道の拡張時期が未定であるため、執行停止。