

久保・長江中学校区 学校再編 スケジュール（案）

令和5年1月24日
尾道市教育委員会事務局

		令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年
		9月	4月	4月	4月 3月	4月
児童・生徒			学校間交流事業への参加 通学の練習	閉校式	開校式 久保小・長江小・土堂小児童は 現在の長江中校舎・長江小仮校舎へ通学 山波小児童は引き続き山波小へ通学 久保中・長江中生徒は 現在の久保中校舎・久保小仮校舎へ通学	引越し 新校舎で学習 引き続き現校舎で学習 新校舎で学習
教育委員会	統合手続等		○教育委員会会議統合議決 ○学校設置条例改正	○小学校統合 ○中学校統合		○小学校新校舎使用開始 ○中学校新校舎使用開始
	予算	○R5年度補正予算議決（毎年度末に翌年度予算を議決）				
	校舎等工事	○小学校校舎等設計業務		○小学校校舎新築工事		○現長江中屋内体育館解体工事 → プール新築工事
	移転作業	○中学校校舎等設計業務		○中学校校舎新築工事		○現久保中校舎等解体工事
教育委員会 学校	学校経営	○学校経営方針・学校教育目標等検討 ○9年間を通じた教育課程の編成 ○学校運営組織の検討 ○生徒指導規程・いじめ対策基本方針等の検討				
	学校間交流	○児童生徒の学校間交流事業計画 → ○児童生徒の学校間交流事業実施 →				
開校準備委員会 ・教育委員会 ・学校 ・保護者 ・地域	校名	○校名の検討 → ○校名案決定				
	校章	○校章の検討 → ○デザイン案作成依頼 → ○決定（校旗作成等）				
	校歌	○校歌の検討 → ○校歌作成依頼 → ○決定（校歌揮毫等）				
	通学方法	○通学方法の検討 → ○決定 → ○事前練習				
	通学安全対策	○通学路交通安全プログラム → ○合同点検 → ○対策の検討 → ○対策の実施				
	学校規定品	○学校規定品の検討（仕様等） → ○決定 → ○採寸				
	P T A	○P T A組織検討 → ○決定			○P T A総会	
	開校事業	○検討開始 →			○開校事業	
閉校事業実行委員会 ・地域・保護者 ・教育委員会・学校	○実行委員会立ち上げ → ○閉校事業					
学校運営協議会 （コミュニティ・スクール） ・学校・保護者・地域	○学校運営協議会委員選考 → ○決定 →			○第1回学校運営協議会		