
事後評価結果のまとめ

尾道市「心豊かなみなとづくり」計画

尾道市全域

１） 事業の実施状況 計画に位置づけ実施した事業 汚水処理施設整備交付金

・公共下水道（尾道市公共下水道認可区域）

・浄化槽（尾道市公共下水道認可区域及び集落排水区域を除く区域）

２） 従前値 計画値 実績値
基準年度 基準年度 基準年度

28% H16 35% H21 37% H21 ○
汚水処理施設整備交付金の活用等により，目
標計画値を達成することができた。

３）

単位

整 備 量 ｍ △
作業効率の悪い区域の工事が集中した為、思
うように工事の延長が伸びなかった。

基 ○
浄化槽設置申請件数が好調で，計画値を達成
できた。

処理人口 人 ○
下水道整備量が伸びなかったが、御調町との
合併により、供用開始人口が伸びた。

人 ○
予定どうりの浄化槽設置に加え、市町村合併に
より処理人口が伸びた。

2,900

2,065

14,990

39,590

総合評価と今後の方策
・公共下水道と浄化槽で一定の成果が発揮できたが、市町村合併により一層の汚水処理人口普及率の向上がを達成することができた。

・今後も，瀬戸内の海と島、市街地や集落を取り巻く豊かな山々など豊かな自然に恵まれた「心豊かなみなとづくり」計画を推進し，引き続き効率的な汚水整備を図る。

11,836

29,170

計画値 実績値
その他の数値指標
（当初設定した数
値目標以外の指
標）による効果発
現状況

項　　目

公共下水道整備延長

浄化槽設置基数

公共下水道

浄化槽（個人設置型）

7,400

1,995

所　見

事後評価 所　見

広島県

平成17年度～平成21年度

市町村名

交付金交付期間

尾道市

平成17年度～平成21年度

地域再生計画名都道府県名

計画期間

地域再生計画に記
載した数値目標の
達成状況

事後評価目　標

計画区域

汚水処理人口普及率を28％から
35％に向上
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