
平成３０年度通学路安全確保のためのＰＤＣＡサイクル 
平成３０年３月 

＜具体的な取組の流れ＞  

月 学校・ＰＴＡ等 教育委員会 道路管理者・警察等 

４ 通学路安全点検 通学路における危険個所の抽出依頼  

５ 

通学路における 

危険個所の報告 

 

 

 

通学路における危険個所の一覧集約 

 

 

 

学校及び事業主体と日程調整 
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資料６ 

第１回尾道市通学路安全対策推進会議 （７月） 

 
 

 

  
 

道路管理者との連携 

※通学路における危険箇所→事業主体の確認 

※合同点検必要箇所の設定 

 

合同点検実施 

※学校及び事業主体による現地調査 

 

 

 

 

検討・対策実施 

※対策実施報告 

（事業主体→教育委員会） 
 

 

 

【対策効果把握】 

対策箇所の確認 

アンケート等の実施 

 

児童への安全指導 

 

 

 

 

【対策効果把握】 

※対策箇所の確認 

第２回尾道市通学路安全対策推進会議 （３月）  
 

【対策実施について報告・確認】 

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上が

っているのか、また児童生徒等が安全になったと感じているのか等を確認。 

各学校区において点検個所や、他に危険が感じられる箇所についての情報交換と

具体的な対応策を検討。 

次年度の点検時期、点検方法等について確認。 

残された課題を明確にして、次年度につなぐ。 

 

 

 

 
 

Plan 

Do 

Check 

Action 

・小学校ごとの「対策一覧表」及

び「対策箇所図」を作成 

・まとめたものをホームページで

公開 


